

## Suivi des investissements au 31.12.2023

Compte dans la compta	DATE DECISION assemblee delegues	OBJET	DEBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CREDIT VOTE	DEPENSES 2016 subvention non déduite	DEPENSES 2017 subvention non déduite	DEPENSES 2018 subvention non déduite	DEPENSES 2019 subvention non déduite	DEPENSES 2020 subvention non déduite	DEPENSES 2021 subvention non déduite	DEPENSES 2022 subvention non déduite	DEPENSES 2023 subvention non déduite	TOTAL DEPENSES	SUBV. RECUES OU RECETTES AFFECTEES	TOTAL MONTANT A FINANCER APRES DEDUCTIONS SUBVENTIONS OU RECETTES AFFECTEES	ECART	Amortissements cumulés	Amortissement 2023	Total investissements au 31.12.2023
14070.04	01.11.15	Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00	7.2016	terminés	29650000.00	1859429.45	4659195.78	5269523.36	5595962.40	6613124.58	4978252.23	2756647.21	378206.26	32110341.27	3203298.95	27557042.32	-2092957.68	600000.00	898568.05	26058474.27
14070.04	10.10.19	Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00	fin 2019	terminés																
14060.00	26.11.20	Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle	2021	terminés en 2022	55000.00							57664.75		57664.75		57664.75	2664.75	0.00	14416.20	43248.55
14060.01	03.11.21	Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016)	nov.22	terminés fin 2022	100000.00							91893.00		91893.00		91893.00	-8107.00	0.00	22973.25	68919.75
14040.06	03.11.21	Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis	janv.22	En cours	600000.00							81465.05	48533.45	129998.50		129998.50	-470001.50	0.00	0.00	129998.50
14040.10	14.04.22	Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque	juin.22	terminés au printemps 2023	851000.00							774248.25		774248.25	189903.35	584344.90	-266655.10	0.00	38712.40	545632.50
14060.03	24.11.22	Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques	Fin 2023	terminés fin 2023	130000.00								129819.00	129819.00		129819.00	-181.00	0.00	0.00	129819.00
14040.09	24.11.22	Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta	2023	en cours	270000.00								160286.60	160286.60		160286.60	-109713.40	0.00	0.00	160286.60
14040.07	24.11.22	Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique-nique / détente	2023	En cours	250000.00								44583.30	44583.30		44583.30	-205416.70	0.00	0.00	44583.30
14040.08	24.11.22	Avant-projet nouveau bâtiment scolaire	2023	En cours	190000.00								6444.95	6444.95		6444.95	-183555.05	0.00	0.00	6444.95
14040.00	01.03.23	Universalle solde + Désenchevêtrement des bâtiments - rachat de la salle de spectacles Univers@lle à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	2770100.00							537500.00	2232600.00	2770100.00		2770100.00	0.00		315566.65	2454533.35
14040.03	01.03.23	Halle de gym solde + Désenchevêtrement des bâtiments - rachat de la piscine à la commune de Châtel-St-Denis	01.01.23	terminés	4473324.65							1283324.65	3190000.00	4473324.65		4473324.65	0.00		208233.85	4265090.80

39 339 424.65

5 582 742.91

6 190 473.56

40 748 704.27

4 743 202.30

36 005 501.97

-3 333 922.68

600 000.00

1 498 470.40

33 907 031.57